

豊田市上下水道局週休2日制工事実施要領

(目的)

第1条 建設業界では、若手や女性技術者の確保・育成を中心とした将来の担い手確保が重要な課題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められている。このため、豊田市上下水道局では、企業や労働者の労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、建設業の週休2日への更なる普及に向けて取り組むこととする。

(対象工事)

第2条 豊田市上下水道局の発注工事で、令和4年4月1日以降に新規に契約する次に掲げる工事を対象とする。

(1) 発注者指定型

発注者が対象工事を指定することにより、企業や労働者の労働環境改善に向けた意識向上及び建設業へのPRを推進するもので、次に掲げる条件を全て満たす工事の中から指定する。

- ア 現場条件等によって工期延期が生じかねない不確定要素が少なく、週休2日の確保が可能な工事
- イ 設計金額が1,000万円以上の工事

(2) 受注者希望型

受注者自らが取り組むことにより、労働環境改善に向けた意識の向上を図るもので、発注者指定型以外の全ての工事を対象とする。

ただし、災害復旧工事など発注者が週休2日制工事に適さないと判断した工事は除く。

(週休2日の確保)

第3条 週休2日制工事の実施工事は、第1号に掲げる対象期間において第2号に掲げる休工対象日に休工(現場事務所での事務作業も含め、作業を実施しない現場内の完全閉所をいう。なお、安全管理のための現場巡視や、現場見学会の実施、ボランティア活動等の地域貢献活動への参加等は現場内の完全閉所として取り扱うものとする。以下同じ。)を実施する。

(1) 対象期間

契約締結日の翌日から工事完成日(工事完成届提出日)までとする。ただし、次に掲げる期間(以下「非対象期間」という。)は対

象期間から除く。

- ア 準備期間（契約締結日の翌日から施工を開始するまでの期間で、現場事務所等の設置、測量はこの期間に含む。）
- イ 後片付け期間（施工を完了した日の翌日から工事完成日（工事完成届提出日）までの期間）
- ウ 夏季休暇（3日間）
- エ 年末年始休暇（6日間）
- オ 工場製作のみの期間
- カ 工事事務等による不稼働期間
- キ 他工事、他事業による不稼働期間
- ク 天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間

（2）休工対象日

休工の曜日及び理由にかかわらず休工した日とし、対象期間の全日数の28.5%（8/28）以上の日数とする。なお、天候（降雨・積雪等）により休工した日も、休工と認める。

（取組内容）

第4条 週休2日制工事の実施工事の取組内容は、次に掲げるとおりとする。

（1）発注者指定型の取組内容

- ア 受注者は、施工計画書を提出するまでに、週休2日の取得計画が分かるようにカレンダー形式の計画表を作成の上、工事打合簿により監督員に提出するものとし、監督員は、これを確認する。
- イ 受注者は、毎月5日までに、工事打合簿により実施状況をカレンダー形式にて提出するものとする。その際、非対象期間を併せて明示するものとし、監督員は、これを確認する。
- ウ 発注者が週休2日に係るアンケート調査やヒアリング調査を実施する場合には、受注者は、これに協力しなければならない。

（2）受注者希望型の取組内容

- ア 受注者は、週休2日制工事に取り組む場合には、工事契約後、施工計画書を提出するまでに、週休2日の取得計画が分かるようにカレンダー形式の計画表を作成の上、工事打合簿により監督員と協議を行うものとする。ただし、週休2日の実施に伴う工期の変更は行わないこととする。

イ 監督員は、アの協議の結果、当該工程で週休2日の確保ができると認めた場合には、当該工事を週休2日制工事とする旨を回答する。

ウ 受注者は、毎月5日までに、工事打合簿により実施状況をカレンダー形式にて提出するものとする。その際、非対象期間を併せて明示するものとし、監督員は、これを確認する。

エ 発注者が週休2日に係るアンケート調査やヒアリング調査を実施する場合には、受注者は、これに協力しなければならない。

(工事成績評定)

第5条 週休2日制工事の実施工事については、第3条第1号に規定する対象期間の全日数に対する休工日数(曜日及び理由にかかわらず休工した日)の割合(以下、「週休2日取得率」という。)が、28.5%(8/28)以上の場合、工事成績評定において評価する。(別紙1参照)

2 週休2日取得率の算出方法は、次に掲げるとおりとする。(別紙1参照)

(1) 施工開始日が、火曜日から土曜日の場合は、施工開始日を含む週を対象期間から除く。また、施工開始日が月曜日の場合は、施工開始日を前日の日曜日とする。

(2) 施工完了日が、日曜日から木曜日の場合は、施工完了日を含む週を対象期間から除く。また、施工完了日が金曜日の場合は、施工完了日を翌日の土曜日とする。

3 工事成績評定は、工事成績評定表の「6.社会性等 I.地域への貢献等 7.その他」において評価する(別紙2参照)。なお、週休2日取得率が28.5%(8/28)に満たない場合であっても工事成績の減点は行わない。

(取組証の発行)

第6条 前条の規定により工事成績評定において評価した場合は、発注者は、工事目的物の引き渡し後、受注者に対して速やかに週休2日制工事取組証を発行するものとするが、豊田市上下水道局においては工事検査結果通知書の検査結果欄に「週休2日制工事取組証、週休2日制工事に取り組む、取得率28.5%以上を達成されたことを証する。本工事の業種：〇〇工事」と記載し、週休2日制工事取組証に代える

ものとする。（別紙 3 参照）

（経費の補正）

第 7 条 週休 2 日制工事の取り組みを推進するため、週休 2 日制工事の実施工事については、休工状況に応じて次により経費の補正を行うものとする。

（1）休工状況の適用区分

対象期間（第 3 条第 1 号）の全日数に対する休工日数（曜日及び理由にかかわらず休工した日）の割合（以下、「休工割合」という。）に応じて、休工状況の適用区分は、次に掲げるとおりとする。（別紙 1 参照）

ア 4 週 8 休以上

休工割合が 28.5% 以上の場合

イ 4 週 7 休以上 4 週 8 休未満

休工割合が 25% 以上 28.5% 未満の場合

ウ 4 週 6 休以上 4 週 7 休未満

休工割合が 21.4% 以上 25% 未満の場合

（2）休工割合の算出方法

休工割合の算出方法は、次に掲げるとおりとする。（別紙 1 参照）

ア 施工開始日が、火曜日から土曜日の場合は、施工開始日を含む週を対象期間から除く。また、施工開始日が月曜日の場合は、施工開始日を前日の日曜日とする。

イ 施工完了日が、日曜日から木曜日の場合は、施工完了日を含む週を対象期間から除く。また、施工完了日が金曜日の場合は、施工完了日を翌日の土曜日とする。

（3）補正率

それぞれの経費に次に掲げる補正係数を乗じるものとする。なお、現場作業を伴わない工場製作に係る費用については、補正の対象としないものとする。

ア 4 週 8 休以上（休工割合が 28.5% 以上の場合）

【労務費】 1.05

【機械経費（賃料）】 1.04

【共通仮設費率】 1.04

【現場管理費率】 1.06

イ 4 週 7 休以上 4 週 8 休未満（休工割合が 25% 以上 28.5%

未満の場合)

【労務費】 1. 0 3

【機械経費（賃料）】 1. 0 3

【共通仮設費率】 1. 0 3

【現場管理費率】 1. 0 4

ウ 4週6休以上4週7休未満（休工割合が21.4%以上25%

未満の場合)

【労務費】 1. 0 1

【機械経費（賃料）】 1. 0 1

【共通仮設費率】 1. 0 2

【現場管理費率】 1. 0 3

(4) 補正方法等

ア 発注者指定型

休工状況を確認後、最終変更設計時に休工状況の適用区分に応じて各経費を補正し、変更契約するものとする。

イ 受注者希望型

休工状況を確認後、最終変更設計時に休工状況の適用区分に応じて各経費を補正し、変更契約するものとする。

(工事名)

第8条 発注者指定型で発注する工事は、工事名の末尾に「(週休2日制工事)」を追記する。

(特記仕様書)

第9条 発注者指定型又は受注者希望型で発注する工事は、特記仕様書に以下のとおり記載する。

「第〇条 本工事は、週休2日制工事（発注者指定型又は受注者希望型）の対象工事とする。週休2日制工事実施による経費の補正は、原則として最終設計変更時に行う。なお、週休2日制工事については、「豊田市上下水道局週休2日制工事実施要領によるものとする。」

附 則

この要領は令和4年4月1日から施行する。

なお、本要領の施行をもって、「豊田市上下水道局完全週休2日制工事試行実施要領」は廃止する。