策定の全体スケジュール（確認）

令和６年８月１９日
総合計画審議会資料①

＊【主な議題】は、現時点での予定

R5（2023）：5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R6（2024）：4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

総合計画審議会

審議会① 5/31

【主な議題】
○ミライ構想（案）

審議会② 7/24

【主な議題】
○ミライ構想（案）
○ミライ実現戦略2030骨子

審議会③ 11/20

【主な議題】
○ミライ実現戦略2030骨子

審議会④ 1/22

【主な議題】
○計画の意義・背景及びミライ構想の文章化（案）
○ミライ実現戦略2030（案）

審議会⑤ 5/22

【主な議題】
○ミライ実現戦略2030（案）

審議会⑥ 8/19

【主な議題】
○ミライ実現戦略2030（案）
○答申内容の確認

審議会⑦ 10/31

【主な議題】
○答申（案）最終確認
○答申

（参考：情報提供）
○計画の進行管理等について
○次年度当初予算に向けた検討状況　等

「ミライ構想」議決

市民参画

市民意識調査（6～7月）

地域会議 諮問（8～9月）　答申（12～1月）

シティボイス（10～8月）

まちづくりミーティング（10/31,11/11）

学生との意見交換会
実施済：高専(8/16）中京大（9/20）
愛工大（12/11）看護大（12/14）

関係団体との意見交換

中間報告会（6/15）

パブリックコメント・Eモニター（9/2～9/29）