

第 5 次豊田市生涯スポーツプラン策定に向けたスケジュール（予定）

時期（予定）	内容
令和 6 年 8 月 8 日	●令和 6 年度第 1 回スポーツ推進審議会 (第 4 次プラン振り返り、第 5 次プランの方向性等)
令和 6 年 8～10 月	教育に関するアンケートの実施（スポーツ実施率等の調査）
令和 6 年 9～12 月	関係団体等へのアンケート、個別ヒアリング (各団体の課題、行政に期待すること等)
令和 7 年 1～2 月	●令和 6 年度第 2 回スポーツ推進審議会 (関係団体へのアンケート・ヒアリング結果、教育に関するアンケート結果、第 9 次総合計画、第 5 次プラン骨子等)
令和 7 年 4 月	第 9 次総合計画スタート
令和 7 年 7～8 月	●令和 7 年度第 1 回スポーツ推進審議会 (第 5 次プラン本編・概要版素案)
令和 7 年 9～10 月	パブリックコメント実施 (第 5 次プラン本編・概要版素案)
令和 7 年 11～12 月	●令和 7 年度第 2 回スポーツ推進審議会 (第 5 次プラン本編・概要版への建議)
令和 8 年 1～3 月	第 5 次プラン作成
令和 8 年 3 月	第 5 次プラン完成
令和 8 年 4 月	第 5 次プランスタート