

森づくり基本計画見直しスケジュール

Y	M		委員会等	事務局
24	4			
	5			
	6			
	7	4	第1回森づくり委員会 方向性決定	案作成
	8		勉強会	
	9			
	10	10	変更案を委員に発送 18 第2回森づくり委員会 全体変更案提示	案修正
	11	中旬	第3回森づくり委員会 基本計画案決定 21日広報誌(1/1号)掲載依頼 22日行政経営会議資料提出締切	庁内調整
25	12		3日行政経営会議 上旬 議会説明	
	1			7日? パブリックコメント
	2			印刷発注準備
	3	初旬 中旬	行政経営会議 議会説明 第4回森づくり委員会 24年度総括・25年度に向けて 第2次基本計画 決定・公表	