

森づくり基本計画見直しスケジュール

Y	M		委員会等	事務局
24	4			
	5			
	6			
	7	4	第1回森づくり委員会 方向性決定	案作成
	8		勉強会	
	9			
	10	10	変更案を委員に発送	
		18	第2回森づくり委員会 全体変更案提示	案修正
25	11	12	第3回森づくり委員会 基本計画案決定	庁内調整
	12		7日広報誌(1/15号)掲載依頼 10日行政経営会議資料提出締切 (パブコメ準備) 20日行政経営会議	
	1		上旬 議会説明	
	2			21日? パブリックコメント 印刷発注準備
	3	初旬	行政経営会議 議会説明	
		中旬	第4回森づくり委員会 24年度総括・25年度に向けて 第2次基本計画 決定・公表	