

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和05年01月13日

計画の名称	中央公園豊田スタジアム長寿命化対策支援事業（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	豊田市													
計画の目標	【地域防災活動拠点機能の維持・確保】 豊田スタジアムが建設後19年を経過したことから、「豊田市中央公園長寿命化計画」に基づき、計画的に保全を行い、施設の長寿命化を図り、防災拠点としての機能維持及びトータルコスト縮減を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		4,360	A	4,360	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R1	R3	R6
1	公園施設長寿命化計画に基づく豊田スタジアムの各施設（部位・設備等）の更新率の増加（健全度判定でC又はDと判定されたものに限る。）			
	更新又は改修が必要な施設（部位・設備等）のうち、更新又は改修が完了した施設（部位・設備等 詳細調査等による健全度再評価を含む。）の割合	0%	0%	100%
	更新が完了した施設（部位・設備等）/更新が必要な施設（部位・設備等）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	豊田市	直接	豊田市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業（５か年防公）	豊田スタジアム主要構造部（鉄骨躯体塗装・防水）改修	豊田市	■	■	■	■		1,780	1.46	策定済	
	A12-002	公園	一般	豊田市	直接	豊田市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業（５か年老朽）	豊田スタジアム空調設備、防災設備、プールろ過設器更新	豊田市		■	■	■		341	1.46	策定済	
	A12-003	公園	一般	豊田市	直接	豊田市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	豊田スタジアム主要構造部（鉄骨躯体塗装・防水）改修、空調設備、防災設備、プールろ過器、送風・排煙設備、発電設備等の更新	豊田市		■	■	■	■	2,239	1.46	策定済	
												小計						4,360		
											合計						4,360			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	473	593	550	190	317
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	473	593	550	190	317
前年度からの繰越額 (d)	0	473	593	422	158
支払済額 (e)	0	473	721	454	164
翌年度繰越額 (f)	473	593	422	158	311
うち未契約繰越額(g)	473	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					